ZP.JRP.271.02.2019 Olesno, dn. 19.03.2019r.

WSZYSCY WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dot. Postępowania przetargowego nr. ZP.JRP.271.02.2019 pn. „ Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego"

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacja i Sp. z o.o. w Oleśnie oraz zał. nr 1 Zasad udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dla zamówień sektorowych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie które wpłynęły od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Ze względu na duży zakres projektów oraz konieczność wykonania wielu spraw formalno-prawnych, terminy realizacji dokumentacji projektowej określone w SIWZ oraz Akcie umowy są niemożliwe do wypełnienia.

Realne okresy potrzebne na zrealizowanie projektów wynoszą:

1) Dla Oczyszczalni ścieków

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, uzyskanie podstawowych materiałów np. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy zasadnicze, mapy do celów projektowych, wykonanie koncepcji projektowej i zaakceptowanie jej przez Zamawiającego – okres 3 miesięcy – zgodnie z SIWZ,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego w Gospodarstwie Wody Polskie - okres ok. 4-5 miesięcy, - w tym czasie: opracowanie projektu budowlanego (okres 2 miesięcy) uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiającym a następnie z Sanepidem i „Zudem" itp. (okres 2 miesięcy),

- uzyskanie pozwolenia na budowę (wniosek możliwy do skompletowania po uzyskaniu wszystkich wcześniejszych decyzji i uzgodnień) - około 2 miesięcy od złożenia wniosku .
Podsumowanie: Jak widać minimalny, realny czas wykonania zadania dla oczyszczalni ścieków wynosi :
- Koncepcja programowo-przestrzenna – maks. **do 3 miesięcy** od podpisania kontraktu
- projekt budowlany, uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji i **złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę** – maks. **do 7 miesięcy** od podpisania kontraktu
- opracowanie w dokumentacji wykonawczej **oraz uzyskanie pozwolenia na budowę - maks. do 9 miesięcy** od podpisania kontraktu .
Uprzejmie prosimy o zmianę terminów wykonania dokumentacji na wyżej wymienione.

2) Dla Kanalizacji tłocznej dł. ok. 700m
- uzyskanie podstawowych materiałów np. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy zasadnicze, mapy do celów projektowych, zebranie brakujących zgód właścicieli działek, wykonanie koncepcji projektowej i zaakceptowanie jej przez Zamawiającego – okres 3 miesięcy – zgodnie z SIWZ,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na przejście kanalizacją przez ciek wodny oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w Gospodarstwie Wody Polskie - okres ok. 5-6 miesięcy, - w tym czasie: opracowanie projektu budowlanego (okres 2 miesięcy) uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiającym a następnie z GDDKiA, Gazownią, Zakładem Energetycznym, „Zudem" itp. (okres ok. 3 miesięcy) ,
-podpisanie umów o dysponowaniu gruntem pomiędzy Zamawiającym a GDDKiA oraz Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie (możliwe dopiero po uzgodnieniu projektu z GDDKiA oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku) – okres min. 1 miesiąca
- uzyskanie pozwolenia na budowę (wniosek możliwy do skompletowania po uzyskaniu wszystkich wcześniejszych decyzji i uzgodnień) - około 2 miesięcy od złożenia wniosku .
Podsumowanie: Jak widać minimalny, realny czas wykonania zadania dla oczyszczalni ścieków wynosi :
- Koncepcja programowo-przestrzenna – maks. do **3 miesięcy** od podpisania kontraktu
- projekt budowlany, uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji i **złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę** – maks. do **10 miesięcy** od podpisania kontraktu
- opracowanie w dokumentacji wykonawczej **oraz uzyskanie pozwolenia** na budowę - maks. do **12 miesięcy** od podpisania kontraktu .
Uprzejmie prosimy o zmianę terminów wykonania dokumentacji na wyżej wymienione.

Odp. Zamawiający zmienia treść:

1. **Ogłoszenia- Harmonogram realizacji zamówienia**
2. **CZ. I-SIWZ IDW-III Terminy wykonywania zamówienia,**
3. **CZ.II SIWZ- Projekt umowy -§6 w następującym zakresie:**

BYŁO:

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na budowę wg następujących terminów:

1.1. Dla obiektu oczyszczalni ścieków przy ul. Stobrówki i centralnej przepompowni ścieków przy ul. Mostowej.

- Koncepcja programowo-przestrzenna- w terminie maks. do 3 miesięcy od podpisania kontraktu
- Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę-w terminie maks. do 7 miesięcy od podpisania kontraktu.
- Opracowanie dokumentacji Wykonawczej-w terminie maks. do 8 miesięcy od podpisania Kontraktu.

1.2. Dla odcinków rurociągu tłocznego o łączonej dług. ok. 700m

- Koncepcja programowo- przestrzenna- w terminie maks. do 3 miesięcy od podpisania kontraktu.
- Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę-w terminie maks. do 8 miesięcy od podpisania kontraktu.
- Opracowanie dokumentacji Wykonawczej-w terminie maks. do 10 miesięcy od podpisania Kontraktu

POWINNO BYĆ:

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na budowę wg następujących terminów:

1.1. Dla obiektu oczyszczalni ścieków przy ul. Stobrówki i centralnej przepompowni ścieków przy ul. Mostowej.

- Koncepcja programowo-przestrzenna- w terminie maks. do 3 miesięcy od podpisania kontraktu
- Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę-w terminie maks. do 7 miesięcy od podpisania kontraktu.
- Opracowanie dokumentacji Wykonawczej-w terminie maks. do **9 miesięcy** od podpisania Kontraktu.

1.2. Dla odcinków rurociągu tłocznego o łączonej dług. ok. 700m

- Koncepcja programowo- przestrzenna- w terminie maks. do 3 miesięcy od podpisania kontraktu.

- Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę-w terminie maks. do **10 miesięcy** od podpisania kontraktu.
- Opracowanie dokumentacji Wykonawczej-w terminie maks. do **12 miesięcy** od podpisania Kontraktu

Pytanie nr 2

Prosimy o zmianę w sposobie naliczania kar umownych, polegającą na zamianie w projekcie umowy w §13 ust. 6 pkt 1 słowa „opóźnienie" na słowo „zwłoka", ponieważ kary umowne powinny być płacone za sytuację wynikającą z winy Wykonawcy czyli zwłokę.

ODP. Zamawiający nie zmienia treści SIWZ dot. słowa „opóźnienie" na słowo „zwłoka",

Pytanie nr 3

W § 13 ust. 6 pkt 1 lit. a) wskazane jest, że kary umowne liczone będą za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji bądź jej części.

Prosimy o modyfikacje, tego punktu, ponieważ może on rodzić wielokrotne naliczanie kar umownych dla Wykonawcy, co będzie niewspółmierne do poniesionej winy szczególnie, że kary za części dokumentacji liczone są w tej chwili od całości wynagrodzenia, a nie od wynagrodzenia za poszczególne części.

Ponadto przekroczenie terminów wykonania części dokumentacji najczęściej nie powoduje przekroczenia terminu końcowego, a więc nie powoduje żadnej szkody u Zamawiającego, a przecież to poniesiona szkoda powinna być przyczyną naliczenia kary.

Prosimy zatem o wykreślenie zapisu dotyczącego naliczania kar za opóźnienia w wykonywaniu części dokumentacji.

Pytanie nr 4

W §13 ust. 6 pkt 1 litery a i b projektu umowy podana jest wysokość kar umownych jaką Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji oraz w usunięciu wad. Przyjęta wysokość kary t.j. 0,4% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia jest wartością bardzo wysoką, co może być krzywdzące dla Wykonawcy. Prosimy o zmianę wysokości tej kary na wysokość powszechnie stosowaną przy pracach projektowych t.j. 0.1% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

Pytanie nr 5

W §13 ust. 6 pkt 1 litera c) projektu umowy podana jest wysokość kary umownej jaką Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za opóźnienie w stawiennictwie Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego. Przyjęta wysokość kary t.j. 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia jest wartością bardzo wysoką i nieproporcjonalną do całego zakresu umowy.

Prosimy o zmianę wysokości tej kary na realną wysokość, nie przynoszącą tak wysokiej krzywdy Wykonawcy tj. 0,1% za każdy dzień zwłoki. Należy pamiętać, że konieczność pełnienia nadzorów autorskich zazwyczaj wynika z sytuacji nie zawinionej przez Projektanta, a wręcz wynikającej z postępowania Wykonawcy Robót.

Odp. na pytania nr 3, 4 ,5

Zmawiający zmienia zapisy CZ. II-SIWZ- §13 ust. 6 pkt 1) w następującym zakresie:

BYŁO

6. Strony ustalają następujące kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej bądź jej części, w stosunku do terminów określonych w § 6 ust. 2 umowy, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,4 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za każdy dzień opóźnienia w stawiennictwie Wykonawcy w celu wykonywania obowiązków, o których mowa w § 10 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za całość zamówienia, określonego w § 13 ust. 1,

POWINNO BYĆ

6. Strony ustalają następujące kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej bądź jej części, w stosunku do terminów określonych w § 6 ust. 2 umowy, w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,4 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za każdy dzień opóźnienia w stawiennictwie Wykonawcy w celu wykonywania obowiązków, o których mowa w § 10 w wysokości **0,1%** wynagrodzenia brutto za całość zamówienia, określonego w § 13 ust. 1,

Pytanie nr 6
Prosimy o zmianę zapisu w §2 ust. 2 punktor 8 projektu umowy o treści :

- „opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji",

na zapis o treści:

- „opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę".

Prośbę swą motywujemy tym, że do zrealizowania robót, oprócz dokumentów, które winien wykonać lub uzyskać Projektant i które zostały już wymienione przez Zamawiającego w SiWZ), wymagany jest szereg dokumentów (opracowań, decyzji, uzgodnień), których przygotowanie leży po stronie Wykonawcy Robót lub Zamawiającego, a nie Wykonawcy Projektu!!! (przykłady: Projekt Organizacji Robót, projekt odwodnienia wykopów – w zależności od przyjętej przez Wykonawcę metodologii Robót, Plan BIOZ , harmonogram rzeczowo-finansowy itd.).

Odp. Zamawiający Zmienia zapisy CZ. II-SIWZ-§2 ust. 2 punktor 8:

BYŁO:

- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji",

POWINNO BYĆ

- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę".

Pytanie nr 7
Prosimy o zmianę zapisu w pkt 2 lit. e) dokumentu OPZ –WSTĘP Z SUPLEMENTEM o treści:
„Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia , zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego",
na zapis o treści:
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę".

Zapis o aktualnej treści dotyczy spraw, które uzyskiwane są na etapie realizacji robót i należą do zakresu, który wykonuje Wykonawca Robót , a nie Projektant np. Projekt Organizacji Robót, Plan BIOZ, harmonogram rzeczowo-finansowy, decyzje odbiorowe,

pozwolenia na wejścia w teren (np. Zarząd Dróg). Zakres Projektanta dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakończonej uzyskaniem pozwolenia na budowę!

Odp. Zamawiający dokonuje korekty omyłki w CZ.III-SIWZ-OPZ –WSTĘP Z SUPLEMENTEM pkt. 2 lit. e) tiret 1:

BYŁO:

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia , zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego.

POWINNO BYĆ:

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 8

W §10 ust. 3 projektu umowy są zapisy dotyczące wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych (m.in. wykonywanie rysunków zamiennych, szkiców lub nowych projektów).

Prosimy o wykreślenie powyższych wymogów lub ich zmodyfikowanie, ponieważ Projektant nie może ponosić kosztów zmiany dokumentacji, jeśli konieczność taka, nie wynika z jego winy! Na obecnym etapie nie ma możliwości wyceny takich zmian, ponieważ nie jest znany ich potencjalny zakres!

Ponadto zmiany najczęściej wprowadzane są na życzenie Wykonawcy Robót. W takiej sytuacji Projektant ma obowiązek uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, a nie tworzenia za Wykonawcę Robót rysunków zamiennych!

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu Cz. III- SIWZ- Projekt Umowy §10 ust. 3:

BYŁO

3. Wykonawca zapewni udział projektanta stosownej branży do dokonywania kwalifikacji w zakresie odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego stosownie do art. 36a ustawy Prawo budowlane. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentować będzie przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

2) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,

3) wpisy do Dziennika Budowy,

4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i załączane do Dziennika Budowy

POWINNO BYĆ:

3.Wykonawca zapewni udział projektanta stosownej branży do dokonywania kwalifikacji w zakresie odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego stosownie do art. 36a ustawy Prawo budowlane. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, **w przypadku uznania że są one nieistotne** Wykonawca dokumentować będzie przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

2) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,

3) wpisy do Dziennika Budowy,

4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i załączane do Dziennika Budowy.

Pytanie nr 9

W § 9 ust. 7 jest zapisane, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości obiektu lub robót wykonanych na podstawie opracowanej na podstawie niniejszej umowy dokumentacji projektowej.
Prosimy o zmodyfikowanie tego zapisu, ponieważ powoduje on nieproporcjonalnie długi okres rękojmi w stosunku do przedmiotu zamówienia i wartości zamówienia. Ponieważ Wykonawca Robót zazwyczaj musi udzielić rękojmi o długości 5 lat, a w sytuacji gdy Zamawiający zgłosi wady i Wykonawca Robót przedłuży okres rękojmi o np. kolejne 2 lata - dla Wykonawcy – Projektanta okres od podpisania umowy do zakończenia rękojmi może wynieść nawet 10 lat.
Prosimy o zmianę zapisu na następujący:
„Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z zakończeniem realizacji robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie niniejszej umowy".

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 10

W §15 ust. 3 projektu umowy podane są okoliczności, dla których możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy. Prosimy o dodanie kolejnego tiretu o treści:

- gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających, gruntami i mediami w terminie 1 miesiąca, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie.
- w przypadku zmiany przepisów prawa, mających wpływa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych decyzji, warunków, uzgodnień itp. administracyjnych

Powyższe okoliczności, które mogą wydłużyć termin wykonania przedmiotu, nie wynikają z winy Projektanta.

Odp. Zamawiający w Cz. III- SIWZ- Projekt Umowy- §15 ust. 3 dodaje następujące zapisy:

- gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających, gruntami i mediami w terminie 1 miesiąca, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, mających wpływa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych decyzji, warunków , uzgodnień itp. administracyjnych.

Pytanie nr 11

W punkcie 5 dokumentu OPZ –WSTĘP Z SUPLEMENTEM jest zapis, że Wykonawca otrzyma właściwe…..Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane……

Czy zapis ten oznacza, że Zamawiający przygotuje i przekaże Wykonawcy te oświadczenia oraz uzyska zgody od właścicieli gruntów na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji (w tym na trasę kanalizacji)?

Odp. Zapis w pkt. 5 Opisu przedmiotu zamówienia - wstęp z suplementem oznacza, że Zamawiający wyda Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Możliwe jest to dopiero po uzyskaniu zgód właścicieli terenów poszczególnych działek - zgody te uzyska natomiast Wykonawca umowy zgodnie z pkt. 2 lit. e.

Nieruchomość gruntowa na której zlokalizowane są obiekty oczyszczalni ścieków i centralna przepompownia ścieków w ul. Mostowej są własnością Zmawiającego.

Pytanie nr 12.

Prosimy o zgodę w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegającą na tym aby Funkcję Projektanta 3 (branża elektryczna) oraz Automatyka mogła pełnić sama osoba

Odp.
Zamawiający w CZ. I-SIWZ-IDW - Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu- dodaje punkt.1.6 następującej treści

1.6 Zamawiający uzna, że Oferent spełnia warunki dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia osobami wymienionymi w ust. 1 niniejszego rozdziału oraz dopuszcza łączenie (pełnienie) funkcji ekspertów w ramach zespołu projektantów przez 1 osobę, pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia przez tę osobę a także pełnienia maksymalnie dwóch funkcji przez tą sama osobę, za wyjątkiem osoby pełniącej funkcję- **Głównego projektanta –(branża sanitarna)**

Pytanie nr 13.

W rozdziale VI pkt. 1.1 SIWZ, Zamawiający na spełnienie udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia wymaga aby Wykonawca wykazał się ze dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia projektantem (branża sanitarna), który posiada iż w okresie 7 lat przed upływem, terminu składania ofert i uczestniczył w opracowaniu 2-óch projektów budowlano-wykonawczych dla zrealizowanej inwestycji budowy rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów przepustowości co najmniej Qdśr=1000 m^3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych.

Czy zamawiający dopuści wykazanie się dysponowanie projektantem posiadającym w/w doświadczenie zawodowe w okresie dłuższym niż 7 lat od terminu składania ofert, analogicznie do zapisów w rozdziale VI pkt. 4 SIWZ o posiadanych referencjach z okresu 10 lat przed upływem terminu składania ofert. Wg oferenta zapisy o referencjach i doświadczeniu są w pewnym stopniu sprzeczne. Powyższe dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności ofert w przedmiotowym zamówieniu.
Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian

Wyjaśnienie Zamawiającego do treści Cz. I SIWZ-IDW- rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający wyjaśnia iż wymienione w niniejszym rozdziale zapisy dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia lub wykonawcy dla których określone zostały wymagania określone cyt. *„inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków* ***z podwyższonym usuwaniem biogenów*** *o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000."* **należy rozumieć za spełnione zgodnie** z warunkami określonymi w **rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do**

ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – (Dz.U. 2014
poz. 1800) dla oczyszczalni ścieków zakwalifikowanych do grupy w przedziale od 10 000 do 20 000 RLM co pozwala na przyjęcie następujących dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń:
Skład ścieków oczyszczonych.

- **BZT5 - 25 mg O2/l albo 70 - 90% redukcji,**
- **ChZTCr -125 mg O2/l albo 75% redukcji,**
- **Zawiesina ogólna -35 mg/l albo 90% redukcji,**
- **Azot ogólny -15 mg N/l albo 70-80 % redukcji,**
- **Fosforu ogólnego - 2 mg P/l albo 80% redukcji**

ZARZĄD SPÓŁKI
Gerard Ligus
mgr inż. Gerard Ligus